

# 飯塚市災害ボランティアセンターへの支援

7月10日から20日までの10日間、社福連加入法人が連日職員を派遣して、飯塚市災害ボランティアセンターの支援として、被災地の救援活動を行いました。

## 飯塚市災害ボランティアセンター活動概況報告

7月6日（金）の「平成30年7月豪雨災害」により飯塚市では床上浸水248件、床下浸水292件などの住宅被害が発生しました。

7月7日（土）午前9時に飯塚市災害対策本部からの災害ボランティアセンター設置準備要請を受け、災害協定を締結している企業や飯塚市社会福祉法人地域公益活動連携協議会（21法人）への職員派遣照会、並びに被害状況を把握するために現地調査やボランティアに関する相談受付を行い、7月9日（月）午前10時に「飯塚市災害ボランティアセンター」を設置して具体的救援活動を開始しました。活動内容は下記のとおりです。

なお、徐々にボランティア派遣依頼が少なくなったことから、7月20日をもって災害ボランティアセンターを終了しました。

### 1. ボランティア活動者数 7月10日（火）～20日（金）

のべ389名（受付者数326名）

飯塚市社福連	： 185名（11法人）	57%
災害協定企業	： 61名（5事業所）	19%
一般ボランティア	： 36名	11%
その他の団体	： 44名	13%

### 2. ボランティア派遣件数 7月10日（火）～20日（金）

39件（相談・調整業務を除く）

① 穎田地区	13件	② 幸袋地区	20件	③ 二瀬地区	4件
④ 鎮西地区	1件	⑤ 菰田地区	1件		

※支援要請は合計50件でしたが、自治会や親族、関係者の支援等により11件は取り下げられました。

### 3. 主な活動内容

高齢者や障がい者世帯など自助による対応が困難な方で、床上浸水等の被害に遭われた方に対する救援活動、およびボランティアに対するコーディネート活動を行いました。

- ① 現況確認
- ② 畳上げ
- ③ 家財道具の移動・片づけ
- ④ ゴミだし
- ⑤ 泥水の掻き出し
- ⑥ ボランティア登録及び保険の受付とコーディネート

#### 4. 活動写真



災害ボランティアセンター玄関



電話受付



訪問調査



ボランティア受付



活動説明



活動①




活動②



活動③

飯塚市災害ボランティア支援活動概況														平成30年7月20日現在	
日付	受付		活動者数		ニーズ(支援要請)		マッチング(調整)		作業継続		作業完了		残ニーズ件数		
	人数	累計	人数	累計	件数	取下	取下累計	件数	累計	件数	累計	件数		累計	
7/9(月)					18	18								18	
7/10(火)	35	35	35	35	7	25	-4	-4	5	5	2	2	3	18	
7/11(水)	38	73	38	73	10	35	0	-4	4	9	1	3	6	25	
7/12(木)	40	113	40	113	2	37	-3	-7	8	17	2	5	12	18	
7/13(金)	40	153	61	174	5	42	-1	-8	7	24	2	7	17	17	
7/14(土)	61	214	66	240	3	45	-3	-11	10	34	4	11	23	11	
7/15(日)	61	275	63	303	1	46	0	-11	6	40	0	11	29	6	
7/16(月)	25	300	40	343	1	47	0	-11	5	45	0	11	34	2	
7/17(火)	22	322	38	381	1	48	0	-11	3	48	0	11	37	0	
7/18(水)	0	322	0	381	0	48	0	-11	0	48	0	11	37	0	
7/19(木)	0	322	0	381	0	48	0	-11	0	48	0	11	37	0	
7/20(金)	4	326	8	389	2	50	0	-11	2	50	0	11	39	0	
合計	326	—	389	—	50	—	-11	—	50	—	11	—	39	—	

# 飯塚市災害ボランティアセンター ボランティア受け入れ集計



動員数	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	20日 (金)	合計
一般ボランティア	5	5	9	8	2	2	5			36
社会福祉法人	22	23	28	29	32	14	11	22	4	185
地元企業	6	10		3	25	8	9			61
その他団体	2		3		2	37				44
合 計	35	38	40	40	61	61	25	22	4	326

